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     ログハウス建築スケジュール

ご相談・お打ち合わせ
まず、メール・電話・ＦＡＸ等でご連絡ください。
ご希望プラン、ご予算、建築地の状況、完成時期などをお伺いした上で、
詳しいご説明、お打ち合わせをさせていただきます。

プラン作成 お打ち合わせに基づき、ログハウスの設計と概算見積を作成します。

確認申請が必要な場合
（または住宅金融支援機構利用の場合）

確認申請図書作成費１０万円を添えてお申し
込み下さい。（住宅金融支援機構をご利用の
場合、さらに５万円が追加となります。）

申請設計図書作成
申請手続き 申請料・その他費用実費が必要です。

材料工事一式契約の場合

キット契約の場合
お見積もり
現地調査・詳細

建設予定地の状況・法的規則等を
実地調査した上で、詳細なお見積もり
をご提示いたします｡
(現地調査費用･地盤調査費用別途)

ご契約 ご契約

ご契約内容の最終確認をいただき、
本契約を結びます。

★契約一回目支払い　40％
　

ご契約のキット内容の最終確認をいた
だき、『キット販売契約』を結びます。
★部材費第一回目支払い　５０％
☆施工マニュアル・基礎伏図の送付

フィンランド工場でキット作成

組立図と部材リスト組立図と部材リスト

土工事・基礎工事     ★契約二回目支払い　30％

キット日本港到着

キット組み立て工事開始

上棟                 ★契約三回目支払い　20％　

ログハウス完成

竣工検査

引き渡し             ★契約四回目支払い　10％

輸入通関
コンテナまたは10トン車にて配送
☆配送日の調整を致します。

建築現場または付近での車上渡し
★部材費第三日目支払い　２０％

お客様による荷下ろし完了
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●施工期間は建設地の状況や行政の指導等により変動する場合があります。

●キット製作期間は、建物の規模や契約時期によって異なる場合があります。

●上記スケジュールは、輸入住宅の場合や、建設地域・契約時期等により変動する場合があります。

フィンランド工場からキット出荷　

フィンランド工場でキット作成

フィンランド工場からキット出荷　
★部材費第二回目お支払い　３０％

輸入通関、現場搬入

詳細お打ち合わせ

施工マニュアルや図面をもとにして、
プラン、工事の手順、準備内容など
詳しいお打ち合わせをしていただき
ます。
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許可

作成、チェックとご承認
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作成、チェックとご承認

確認申請が不要

住宅金融支援
機構をご利用
しない場合
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土工事・基礎工事〔キット搬入１４日までに完了して下さい〕

キット日本港到着


